

Obsah

1. Úvod do PM, základní pojmy PM	5
1.1. Historie projektového managementu	5
1.1.1. Dávná minulost.....	5
1.1.2. Počátky na konci 19. století	7
1.1.3. Začátek 20. století	8
1.1.4. Polovina 20. století.....	10
1.2. Současnost	11
1.3. Standardizace projektového řízení	13
1.3.1. PMI	14
1.3.2. IPMA	24
1.3.3. PRINCE2.....	26
1.4. Projekt	26
1.5. Řízení projektu.....	31
1.6. Klasifikace projektů.....	38
2. Strategie a cíle projektu, logický rámec projektu	44
2.1. Strategické řízení a projekt.....	44
2.2. Cíl projektu.....	48
2.3. Metoda logického rámce	52
2.3.1. Shrnutí logického rámce.....	60
3. Zahájení a plánování projektu	66
3.1. Zahájení projektu.....	66
3.2. Plán projektu	68
3.3. Postup časového plánování projektu.....	71
3.4. Metoda WBS.....	74
3.5. Stanovení rolí a odpovědnosti projektového týmu	79
3.6. Ganttovy diagramy	82
3.7. Metody síťové analýzy.....	85
3.7.1. Metoda CPM	88
3.7.2. Metoda PERT	93
3.8. Plánování zdrojů a nákladů	98
4. Závěr	103
5. Použitá literatura	105
6. Seznam obrázků	110
7. Seznam tabulek.....	112