

OBSAH

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTOVÁNÍ	7
1.1 Co to je projekt?	7
1.2 Charakteristika projektu	8
1.3 Struktura projektu	9
1.4 Zabezpečení projektu	9
1.5 Ekonomické posouzení projektu	10
1.6 Klíčové části projektových žádostí z veřejných prostředků.....	11
2. PROJEKTOVÝ CYKLUS A JEHO FÁZE.....	13
2.1 Terminologie a vymezení projektu	13
2.2 Fáze projektového cyklu.....	15
2.3 Životní cyklus projektu	17
2.4 Doporučená stavba projektu.....	18
3. PROJEKTY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU A JEJICH ŘÍZENÍ	21
3.1 Projektová žádost ze strukturálních fondů EU.....	21
3.2 Vybraná obecná kritéria oprávněnosti projektu z fondů EU	25
3.3 Orientační osnova projektové žádosti	25
3.4 Řízení projektu.....	26
3.5 Vnitřní řízení projektu a kontroly realizace.....	27
3.6 Limity „vědeckých“ metod řízení projektu	28
4. SWOT ANALÝZA A MATICE LOGICKÉHO RÁMCE	31
4.1 Co je SWOT analýza?	31
4.2 Vnitřní faktory.....	32
4.3 Vnější faktory	32
4.4 Jak se SWOT analýza tvoří?	33
4.5 Příklad SWOT analýzy	33
4.6 Matice Logických vazeb (logframe)	34
4.7 Postup tvorby logického rámce a jeho interpretace	36
4.8 Výhody logického rámce	38
5. TERMINOLOGIE A DATA V CESTOVNÍM RUCHU	41
5.1 Jednotky NUTS	41
5.2 Přínosy cestovního ruchu.....	42
5.3 Průmysl a ekonomika cestovního ruchu.....	43
5.4 Satelitní účet cestovního ruchu.....	43

5.5	Základní pojmy satelitního účtu CR	45
5.6	Satelitní účet cestovního ruchu v ČR.....	46
6.	STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ	49
6.1	Historie strategického plánování.....	49
6.2	Základní principy strategického plánování	50
6.3	Základní pojmy regionálního plánování.....	51
6.4	Postup tvorby strategického plánu rozvoje územního celku	52
6.5	Metoda tvorby strategického plánu nebo projektu	54
7.	STRUKTURA A OBSAH PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ	57
7.1	Čtyři fáze strategického plánování.....	57
7.2	Analytická část	59
7.3	Strategická část	61
7.4	Realizační část.....	62
7.5	Monitorovací a hodnotící část.....	63
8.	STUDIE PROVEDITELNOSTI A ANALÝZY NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ	67
8.1	Studie proveditelnosti.....	67
8.2	Analýza nákladů a přínosů (CBA).....	69
9.	MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTU.....	73
9.1	Cíle dobrého projektu	73
9.2	Monitoring projektu.....	74
9.3	Kriteria pro výběr projektu	74
9.4	Rizika předkládání projektu	76
9.5	Informační systém v procesu projektování	76
9.6	Analýza návrhu projektu.....	77
9.7	Kontroly realizace projektů (ex-ante, interim, ex-post).....	78
9.8	Monitorovací zprávy a archivace dokladů a dokumentů.....	79
10.	FORMY PODPORY CR Z FONDŮ EU V OBDOBÍ 2007–13	83
10.1	Strategie pro CR v EU a v ČR.....	83
10.2	Tematické a regionální OP 2007–13, jejich využití pro CR	84
10.3	Příklad podpory CR z ROP Jihovýchod	84
10.4	Integrovaný operační program – řídicí orgán MMR.....	84
10.5	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost ..	85
10.6	Příklady OP Přeshraniční spolupráce a Program rozvoje venkova.....	85
10.7	Závěr.....	85
	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.....	89