

## Obsah

Úvod a cíle metodiky .....	4
<b>1/ CHARAKTERISTIKA A PODMÍNKY VYUŽITÍ SMLUV DESIGN-BUILD .....</b>	<b>6</b>
1.1 Základní východiska aplikace dodavatelského systému Design-Build.....	6
1.2 Úvodní fáze systému Design-Build .....	7
1.3 Podmínky realizace díla .....	8
<b>2/ ZÁKLADNÍ TEZE A PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉ PŘÍPRAVY PROJEKTU SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY METODOU DESIGN-BUILD .....</b>	<b>10</b>
2.1 Kooperativní způsob přípravy a realizace projektu .....	10
2.2 Výběr Zhotovitele díla.....	11
2.3 Výběr poddodavatelů .....	11
2.4 Interní vs. externí odborníci (vlastní nebo outsourcované činnosti).....	12
2.5 Nastávající změna struktury financování výstavby silniční infrastruktury .....	15
<b>3/ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE A JEHO ZODPOVĚDNOST .....</b>	<b>16</b>
3.1 Hlavní oblasti zodpovědnosti Zhotovitele v oblasti přípravy a realizace dodávky .....	16
3.2 Vymezení hlavních požadavků na DB Zhotovitele .....	17
<b>4/ KLÍČOVÁ ROLE SPRÁVCE STAVBY V RÁMCI DESIGN-BUILD PROJEKTU .....</b>	<b>19</b>
4.1 Požadavky na výkon činnosti Správce stavby (projektový manažer Objednatele).....	19
4.2 Role Správce stavby v prostředí FIDIC Design-Build .....	20
4.3 Správa stavby/Správce stavby .....	21
4.4 Určující předpoklady úspěšnosti projektu, které jsou zčásti nebo významně ovlivněny výkonem funkce Správce stavby .....	21
<b>5/ NÁVRH POSTUPŮ V PŘÍPRAVNÉ FÁZI PROJEKTU STAVBY SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY V DODAVATELSKÉM SYSTÉMU DESIGN-BUILD .....</b>	<b>23</b>
5.1 Účel navržených postupů .....	23
5.2 Navržený postup přípravné fáze projektu stavby silniční infrastruktury v dodavatelském systému Design-Build, stanovení odpovědnosti .....	23
<b>6/ NÁVRH POSTUPŮ NA ŘÍZENÍ A KONTROLU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DESIGN-BUILD ZHOTOVITELE .....</b>	<b>29</b>
6.1 Účel navržených postupů .....	29
6.3 Navržený postup na řízení a kontrolu projektové dokumentace Design-Build zhotovitele a určení odpovědnosti.....	29
<b>7/ NÁVRH STANDARDNÍCH POSTUPŮ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU DESIGN-BUILD PROJEKTŮ .....</b>	<b>32</b>
7.1 Účel navržených postupů a výklad pojmů .....	32
7.2 Návrh standardních postupů krizového řízení Design-Build projektů pro stavby silniční infrastruktury.....	34
<b>RELEVANTNÍ LITERATURA: .....</b>	<b>37</b>