

Obsah

| | |
|--|----|
| Úvod | 5 |
| 1 Přehled obecných poznatků z teorie krizového řízení ve vztahu ke stavebnictví | 7 |
| 1.1 Krize..... | 8 |
| 1.2 Typy krizí..... | 8 |
| 1.3 Stádia krize..... | 8 |
| 1.4 Krize ve stavebních projektech | 9 |
| 1.4.1 Krize projektu | 9 |
| 1.4.2 Krize stavebního projektu..... | 9 |
| 1.5 Typy krizi ve stavebních projektech | 10 |
| 1.6 Hloubka krize stavebního projektu | 12 |
| 1.6.1 Konsolidační hloubka krize stavebního projektu | 12 |
| 1.6.2 Sanační hloubka krize stavebního projektu | 12 |
| 1.6.3 Nuceně ukončovací hloubka krize stavebního projektu | 13 |
| 1.6.4 Likvidační hloubka krize stavebního projektu | 13 |
| 1.7 Vzájemné spojitosti mezi krizi stavebního projektu a stavebním podnikem | 14 |
| 1.7.1 Kritické faktory úspěchu stavební firmy | 14 |
| 1.7.2 Kritické faktory úspěchu stavebního projektu | 15 |
| 1.7.3 Komunikace ve stavebních projektech | 17 |
| 1.7.4 Praktické řízení komunikace ve stavebních projektech | 19 |
| 1.7.5 Rizika ve stavebních projektech..... | 20 |
| 1.7.6 Proces řízení rizik ve stavebních projektech | 22 |
| 1.7.7 Index RPN..... | 24 |
| 1.7.8 SWOT | 25 |
| 1.7.9 Praktické řízení krize ve stavebních projektech..... | 26 |
| 1.8 Přístup stavební organizace ke krizi projektu | 29 |
| 1.9 Obecné postupy krizového řízení | 30 |
| 2 Krizové řízení stavebních projektů | 33 |
| 2.1 Krizové plánování stavebních projektů | 33 |
| 2.2 Krizové strategie stavebních projektů | 33 |
| 2.3 Krizové scénáře stavebních projektů | 34 |
| 2.4 Krizové plány stavebních projektů | 35 |
| 2.5 Krizový manuál stavebního projektu | 36 |
| 2.6 Metody krizového řízení stavebních projektů v období krize projektu | 37 |
| 2.6.1 Metoda následného krizového řízení | 37 |
| 2.6.2 Metoda preventivní krizové řízení | 38 |
| 2.6.3 Metoda krizové řízení dynamickým cyklem | 39 |
| 2.6.4 Rozšířená metoda krizového řízení dynamickým cyklem | 40 |
| 2.7 Systém včasného varování pro odhalení symptomů krize | 42 |
| 2.7.1 Struktura systému identifikace symptomů krize | 43 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 2.8 | Určení způsobu a principů krizové komunikace | 51 |
| 2.8.1 | Vymezení typů krizové komunikace ve stavebních projektech pro funkční model krizového řízení | 52 |
| 2.8.2 | Analýza principů krizové komunikace | 56 |
| 2.8.3 | Plánování krizové komunikace ve stavebních projektech | 62 |
| 3 | Případové studie – praktické postupy krizového řízení stavebních projektů | 65 |
| 4 | Závěr | 100 |
| | Abstrakt | 101 |
| | Seznam použitých informačních zdrojů | 102 |
| | Recenzní posudek | 106 |
| | Seznam zkratk | 108 |
| | Rejstřík pojmů | 109 |