

## OBSAH

	str.
Úvod .....	5
1 Řízení (management) výstavby v projektové činnosti .....	6
1.1 Základní pojmy .....	6
1.2 Seznam použitých zkratk .....	9
1.3 Organizace a řízení (management) výstavby v dokumentaci stavby .....	10
1.4 Právní úprava dokumentace organizace výstavby .....	12
1.5 Zásady organizace výstavby v dokumentaci pro vydání stavebního povolení (pro ohlášení) ..	13
1.6 Spolupráce AO v přípravě zhotovitele stavby .....	13
1.7 Zákon č. 309/2006 Sb. ....	14
2 Postupy autorizovaných osob při stanovení zásad organizace výstavby .....	16
2.1 Zásady ochrany veřejného zájmu při organizaci výstavby .....	16
2.2 Podklady pro zpracování zásad pro organizaci výstavby .....	17
2.3 Navrhování staveniště .....	17
2.4 Organizace výstavby .....	19
2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví .....	20
2.6 Ochrana životního prostředí .....	21
2.7 Spolupráce AO při zpracování ZOV .....	22
3 Postupy zpracování dokumentace plánu organizace výstavby .....	24
3.1 Postup zpracování POV .....	24
3.2 Technická zpráva .....	25
3.3 Situace POV .....	32
3.4 Časový plán řízení výstavby .....	33
3.5 Projednání a dokladová část .....	33
4 Přílohy .....	35
4.1 Obsah části ZOV v projektové dokumentaci DSP .....	35
4.2 Obsah dokumentace plánu organizace (managementu) výstavby POV .....	36
4.3 Navrhování zařízení staveniště .....	39
4.4 Značky pro situaci POV .....	43
Literatura .....	45