

OBSAH

| | |
|--|-----------|
| 1 ÚVOD | 5 |
| 1.1 ÚČEL PUBLIKACE | 6 |
| 1.2 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY..... | 7 |
| 1.2.1 Právní předpisy | 7 |
| 1.2.2 Oborové normy..... | 8 |
| 1.3 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA..... | 9 |
| 1.4 SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ | 10 |
| 2 DOPRAVA V KRIZOVÝCH SITUACÍCH | 14 |
| 2.1 KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE | 14 |
| 2.1.1 Krizové plánování | 16 |
| 2.1.2 Krizové řízení | 16 |
| 2.2 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A DOPRAVA | 17 |
| 2.2.1 Odbor bezpečnostní MD ČR | 18 |
| 2.2.2 Hospodářská opatření pro krizové stavy..... | 19 |
| 2.2.3 Systém nouzového hospodářství..... | 19 |
| 2.2.4 Systém hospodářské mobilizace | 20 |
| 2.2.5 Vytváření a použití státních hmotných rezerv | 20 |
| 2.3 POUŽITÍ AČR V KRIZOVÝCH SITUACÍCH..... | 22 |
| 2.3.1 Integrovaný záchranný systém | 22 |
| 2.3.2 Použití armády k záchranným a likvidačním pracím..... | 24 |
| 2.3.3 Ženíjní vojsko Armády České Republiky | 25 |
| 2.4 TECHNKA PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ | 28 |
| 2.4.1 Vojenské technické prostředky | 28 |
| 2.4.2 Prostředky Správy státních hmotných rezerv | 32 |
| 2.5 SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ..... | 35 |
| 2.5.1 Příprava zaměstnanců formou krátkodobých kurzů..... | 35 |
| 2.5.2 Příprava studentů v oblasti krizového řízení a mostních provizorií | 39 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 3 | MOSTOVÁ SOUPRAVA MS | 42 |
| 3.1 | VŠEOBECNÝ POPIS KONSTRUKCE | 42 |
| 3.2 | DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ | 43 |
| 3.3 | VNITŘNÍ PODPORY | 45 |
| 3.4 | KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | 47 |
| 3.5 | ZATÍŽITELNOST MOSTU | 48 |
| 4 | PROJEKTOVÁNÍ PROVIZORNÍCH MOSTŮ | 50 |
| 4.1 | POŽADAVEK NA STAVBU MOSTNÍHO PROVIZORIA | 50 |
| 4.2 | PRŮZKUM A GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ MÍSTA STAVBY | 50 |
| 4.3 | VOLBA DISPOZIČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ | 55 |
| 4.4 | ULOŽENÍ MOSTU NA BŘEH | 58 |
| 4.5 | ZKRÁCENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 59 |
| 5 | STAVBA PROVIZORNÍCH MOSTŮ | 62 |
| 5.1 | PŘÍPRAVA STAVBY | 62 |
| 5.1.1 | <i>V kanceláři:</i> | 62 |
| 5.1.2 | <i>V terénu:</i> | 66 |
| 5.2 | REALIZACE STAVBY | 69 |
| 5.3 | STAVBA PILÍŘŮ PÍŽMO | 87 |
| 5.4 | SEJ MUTÍ MOSTU | 93 |
| 5.4.1 | <i>Příprava sejmutí mostu</i> | 94 |
| 5.4.2 | <i>Demontáž mostu</i> | 95 |
| 5.4.3 | <i>Předání staveniště správci komunikace</i> | 98 |
| 6 | PROVOZ A ÚDRŽBA PROVIZORNÍCH MOSTŮ | 99 |
| 6.1 | PŘEDÁNÍ MOSTU SPRÁVCI KOMUNIKACE | 99 |
| 6.2 | KONTROLNÍ PROHLÍDKY | 100 |
| 6.3 | PROVOZ PROVIZORNÍHO MOSTU | 101 |
| 6.4 | ÚDRŽBA PROVIZORNÍHO MOSTU | 102 |
| 7 | ROZŠIŘUJÍCÍ INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH | 103 |