

Obsah:

1. Úvod	6
2. Cíle disertační práce	7
3. Metody řešení	8
3.1. Metoda komparace	8
3.2. Metoda sestavení blokových schémat	8
3.3. Metoda dedukce	9
4. Výběr vhodných staveb a aplikace jednotlivých metod řešení	9
5. Porovnání jednotlivých fází investičního procesu u vybraných staveb	11
6. Předpokládané a skutečné náklady na realizaci akcí	11
7. Závěr	18
7.1. Výstupy – rekapitulace	18
7.2. Návrhy na opatření	21
8. Závěrečné konstatování	24
9. Seznam použité literatury	26
10. Seznam publikací	29