

	str.
0 Úvod	5
1 Autorizované osoby a provádění staveb	6
1.0 Základní pojmy a zkratky	6
1.1 Obecný postup činnosti autorizované osoby při provádění stavby	8
1.2 Vybrané postupy autorizované osoby při provádění stavby	9
1.2.1 DP 1 Příprava stavby	9
1.2.2 DP 2 Přejímka staveniště	13
1.2.3 DP 3 Provádění stavby	14
1.2.4 DP 4 Předání stavby	19
1.3 Postupy autorizované osoby po předání stavby	21
1.3.1 Užívání stavby	21
1.3.2 Vyklizení staveniště	21
1.3.3 Dokumentace související se stavbou	22
1.3.4 DP 5 Záruční lhůta	22
2 Obecné postupy při provádění stavby	24
2.1 Kontrolní činnost	24
2.1.1 Vstupní kontrola materiálu na stavbě	24
2.1.2 Kontrola a přejímací řízení poddodavatele	25
2.1.3 Mezioperační kontrola	25
2.1.4 Kontrola zakrytých částí staveb	25
2.1.5 Výstupní kontrola	25
2.2 Řešení neshod	26
2.2.1 Řešení neshody z mezioperační kontroly stavebních prací	26
2.2.2 Řešení v případě neshody u poddodavatelů	26
2.2.3 Řešení nesouladu s projektovou dokumentací	27
2.2.4 Řízení v případě neshody u výstupní kontroly	27
2.3 Řízení provádění stavby	27
3 Seznam univerzálních příloh Metodické pomůcky MP 2	28