

| | | |
|----------|---|----------------|
| 5 | MANUÁL PRO ZHOTOVITELE A SPRÁVCE STAVBY NA ZPRACOVÁNÍ A AKTUALIZACI HARMONOGRAMU | -----36 |
| 5.1 | Úvod | -----36 |
| 5.2 | Zpracování Počátečního harmonogramu | -----36 |
| 5.2.1 | Pravidla a doporučení pro tvorbu Počátečního harmonogramu | -----37 |
| 5.3 | Zpracování Aktualizovaného harmonogramu | -----38 |
| 5.3.1 | Pravidla pro tvorbu Aktualizovaného harmonogramu | -----39 |
| 5.4 | Zpracování Rozdílového harmonogramu | -----39 |
| 5.5 | Zpracování Aktualizovaného harmonogramu při Krizovém řízení | -----40 |
| 5.5.1 | Vyšší podrobnost Aktualizovaného harmonogramu u činností dotčených Krizovým řízením | -----40 |
| 5.5.2 | Vyšší frekvence aktualizace harmonogramu v režimu Krizového řízení | ---41 |
| 5.5.3 | Pravidla pro tvorbu Aktualizovaného harmonogramu při Krizovém řízení | --41 |
| 5.6 | Zpracování Finančního harmonogramu | -----42 |
| 5.6.1 | Pravidla pro tvorbu Finančního harmonogramu | -----42 |
| 6 | SEZNAM ZDROJŮ | -----45 |
| 6.1 | Související dokumenty | -----45 |
| 6.2 | Zdroje ze zahraničí a ČR | -----45 |
| 6.3 | Použité právní předpisy | -----46 |
| 7 | SEZNAM OBRÁZKŮ | -----47 |
| 8 | SEZNAM PŘÍLOH | -----48 |
| | Příloha č. 1: VZOROVÉ USTANOVENÍ POD-ČLÁNKU 8.3 | -----49 |
| | Příloha č. 2: NÁSTROJE SPRÁVCE STAVBY (OBJEDNATELE) PŘI NEPŘEDLOŽENÍ HARMONOGRAMU | -----52 |
| | Příloha č. 3: POSTUP ZHOTOVITELE A SPRÁVCE STAVBY PŘI ČASOVÉM CLAIMU ZHOTOVITELE | -----54 |