

OBSAH

1. ÚVOD (Lenka Chvojková).....	5
2. SESTAVENÍ PROJEKTOVÉHO KONSORCIA A VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ DO PROJEKTU (Kateřina Rakušanová).....	7
PŘÍKLAD SESTAVENÍ PROJEKTOVÉHO KONSORCIA A VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ DO PROJEKTU – projekt FUTUREFARM (Martin Škarka, Václav Suchý).....	9
3. PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ NÁVRHU PROJEKTU (Kateřina Rakušanová)	10
PŘÍKLAD PŘÍPRAVY A PODÁVÁNÍ NÁVRHU PROJEKTU – projekt CREDO (Martin Škarka, Václav Suchý)	19
4. HODNOCENÍ NÁVRHU PROJEKTU (Lenka Chvojková)	20
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI HODNOTITELE PROJEKTŮ RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ (Václav Suchý, Martin Škarka)	25
5. VYJEDNÁVÁNÍ O PODMÍNKÁCH A PODPIS GRANTOVÉ DOHODY (Lenka Chvojková)	26
ZKUŠENOSTI ČESKÉHO ÚČASTNÍKA S NEGOCIACÍ A PODPISEM GRANTOVÉ DOHODY – projekt AQUAFIT4USE (Martin Škarka, Václav Suchý)	31
6. PODPIS KONSORCIÁLNÍ SMLOUVY (Jana Vaňová)	33
ZKUŠENOSTI ČESKÉHO ŘEŠITELE – projekt ADD CONTROL (Václav Suchý, Martin Škarka)	38
7. REALIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU 7. RP (Kateřina Rakušanová).....	40
PŘÍKLAD REALIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU 7. RP – projekt HEFEST (Václav Suchý, Martin Škarka)	44
8. ZASÍLÁNÍ ZPRÁV O ŘEŠENÍ PROJEKTU EVROPSKÉ KOMISI (Lenka Chvojková)	46
ZASÍLÁNÍ ZPRÁV O ŘEŠENÍ PROJEKTU EVROPSKÉ KOMISI – projekt TORCHWOOD (Václav Suchý, Martin Škarka)	51
9. FINANČNÍ A TECHNICKÉ KONTROLY V PROJEKTECH 7. RP (Lenka Chvojková)	53
PŘÍKLAD FINANČNÍ A TECHNICKÉ KONTROLY V PROJEKTU 7. RP	•
– projekt EURONANOFORUM 2009 (Martin Škarka, Václav Suchý).....	57
FINANČNÍ KONTROLY V PROJEKTECH 7. RP - Zkušenosti auditora s auditu rámcových programů EU (Karolína Neuvirtová)	59