

OBSAH

	POUŽITÉ ZKRATKY	6			
1	PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVBY ...	7	2	BEZPEČNOST, KVALITA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ	56
1.1	Organizační zajištění výstavby	7	2.1	Bezpečnostní management	56
1.1.1	Tradiční dodavatelský systém	7	2.1.1	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	56
1.1.2	Dodavatelské systémy jednoho dodavatele ..	8	2.1.2	Požární ochrana (PO)	60
1.1.3	Dodavatelský systém BOT	8	2.1.3	Systém managementu bezpečnosti	61
1.1.4	Manažerské služby na výstavbovém projektu (inženýring)	9	2.2	Ochrana životního prostředí při výstavbě ..	61
1.2	Příprava dodavatele stavby	10	2.2.1	Ochrana životního prostředí na staveništi ..	61
1.2.1	Nabídková příprava dodavatele	10	2.2.2	Systémy environmentálního managementu (EMS)	63
1.2.2	Předvýrobní příprava stavební zakázky	11	2.3	Kvalita a zabezpečování kvality	64
1.2.3	Výrobní příprava – realizace zakázek	11	2.3.1	Kvalita výrobku	64
1.2.4	Vedení stavby	12	2.3.2	Systémy řízení kvality (jakosti)	65
1.2.5	Subdodávky ve stavební firmě	13	3	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ S VYUŽITÍM SOFTWAREVÉ PODPORY	67
1.2.6	Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě	14		LITERATURA	70
1.2.7	Operativní plán	15			
1.2.8	Operativní řízení stavby	23			
1.2.9	Režim financování stavební zakázky	26			
1.2.10	Předání a převzetí stavby	30			
1.2.11	Závěrečné vyhodnocení zakázky	30			
1.3	Plán organizace výstavby	31			
1.3.1	Technická zpráva	32			
1.3.2	Časový plán	32			
1.3.3	Staveniště a zařízení staveniště (ZS)	32			
1.3.4	Přílohy (dokladová část)	33			
1.4	Návrh zařízení staveniště	33			
1.4.1	Staveniště a zařízení staveniště	33			
1.4.2	Návrh objektů ZS	35			
1.4.3	Zásobování staveniště vodou a elektrickou energií	41			
1.4.4	Situace zařízení staveniště	44			
1.4.5	Náklady na zařízení staveniště	46			
1.4.6	Předání a převzetí staveniště	46			
1.5	Kontrolní činnosti při výstavbě	52			
1.5.1	Dozorová činnost stanovená zákonem	52			
1.5.2	Dozorová činnost sjednaná z rozhodnutí investora (stavebníka)	53			