

OBSAH

	str.
Úvod	5
1 Autorizované osoby a provádění staveb	6
1.0 Základní pojmy	6
1.1 Obecný postup činnosti autorizované osoby při provádění stavby	9
1.2 Vybrané postupy autorizované osoby při provádění stavby	10
1.2.1 DP 1 Příprava stavby	10
1.2.2 DP 2 Přejímka staveniště	14
1.2.3 DP 3 Provádění stavby	15
1.2.4 DP 4 Předání stavby	21
1.3 Postupy autorizované osoby po předání stavby	23
1.3.1 Užívání stavby	23
1.3.2 Vykližení staveniště	23
1.3.3 Dokumentace související se stavbou	24
1.3.4 DP 5 Záruční lhůta	24
2 Obecné postupy při provádění stavby	26
2.1 Kontrolní činnost	26
2.1.1 Vstupní kontrola materiálu na stavbě (materiál, dílce, konstrukce, zařízení)	26
2.1.2 Kontrola a přejímací řízení poddodavatele	27
2.1.3 Mezioperační kontrola	27
2.1.4 Kontrola zakrytých částí staveb	27
2.1.5 Výstupní kontrola	27
2.2 Řešení neshod	28
2.2.1 Řešení neshody z mezioperační kontroly stavebních prací	28
2.2.2 Řešení v případě neshody u poddodavatelů	28
2.2.3 Řešení nesouladu s projektovou dokumentací	29
2.2.4 Řízení v případě neshody u výstupní kontroly	29
2.3 Řízení provádění stavby	29
3 Související dokumenty a přílohy	31