

OBSAH

	str.
Úvod	5
1 Autorizované osoby a realizace staveb	6
1.1 Základní pojmy	6
1.2 Přehled použitých zkratk	8
1.3 Obecný postup činnosti autorizované osoby při realizaci stavby	9
2 Vybrané postupy při realizaci stavby	10
2.1 Přehled rozhodujících postupů	10
2.2 Dílčí postupy	11
DP 1 – Výrobní příprava stavby	11
DP 2 – Přejímka staveniště	22
DP 3 – Realizace stavby	23
DP 4 – Předání stavby	40
DP 5 – Ukončení zakázky	43
3 Přílohy	46
3.1 Seznam základních ČSN pro činnost AO při realizaci pozemních staveb	46
3.2 Stavební deník	48
3.3 Vzor – Zápis o předání a převzetí staveniště (části staveniště)	51
3.4 Vzor – Zápis o předání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí	54