

OBSAH

1	Úvod – předmluva.....	4
2	Výrobní proces stavby a objektů.....	5
2.1	Příprava stavby, modelování stavební výroby, stavebně technologické projektování.....	7
2.2	Stavebně technologická studie.....	8
2.3	Stavebně technologický projekt.....	9
2.4	Provozní příprava stavby.....	10
2.5	Struktura výrobního procesu.....	11
2.5.1	Prostorová struktura.....	12
2.5.2	Technologická struktura.....	13
2.5.3	Časová struktura.....	15
3	Technologie výstavby objektů.....	18
3.1	Etapový proces – zemní práce, bourání.....	18
3.2	Etapový proces – základy.....	18
3.3	Etapový proces – hrubá spodní stavba.....	19
3.4	Etapový proces – hrubá vrchní stavba.....	19
3.5	Etapový proces – zastřešení.....	19
3.6	Etapový proces – provádění příček a hrubých instalací.....	20
3.7	Etapový proces – provádění vnitřních omítek a potěrů.....	20
3.8	Etapový proces – provádění podlah, povrchů a technologie.....	21
3.9	Etapový proces – vnitřní kompletace.....	21
3.10	Etapový proces – vnější úpravy.....	21
3.11	Etapový proces – kontrola kvality, přejímka.....	22
4	Časové plánování.....	23
4.1	Časové plánování v dokumentaci staveb.....	23
4.1.1	Aktualizace časových plánů.....	24
4.1.2	Grafické vyjádření časové organizace výrobních procesů.....	24
4.1.3	Modelování časových struktur.....	25
5	Stavební zákon.....	29
6	Územní plánování.....	31
7	Stavební řád.....	40
8	Přílohy.....	50

Seznam literatury

Seznam tabulek, obrázků