

Obsah

| | |
|--|----|
| 1. Východiska a základní pojmy | 4 |
| 2. Základní logická linie projektu | 8 |
| 3. Proces tvorby základní logické linie..... | 12 |
| 4. Časové plánování projektu – tvorba harmonogramu | 14 |
| 5. Rozpočet a cash flow projektu | 21 |
| 6. Řízení projektu..... | 26 |
| 7. Řízení rizik projektu..... | 33 |
| 8. Literatura | 40 |